

IRG.271.24.2018

Gąsawa, dnia 28 listopada 2018 r.

W odpowiedzi na pytanie skierowane drogą elektroniczną do Zamawiającego w sprawie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zamówienia pn. „Zagospodarowanie terenu plaży w Chomiąży Szlacheckiej, w tym budowa pomostu” na podstawie art. 38 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986), poniżej podaję odpowiedzi na zadane przez Wykonawcę pytania:

Pytanie Wykonawcy:

1. Z uwagi na liczne niezgodności i nieścisłości w projekcie budowlanym pomostu proszę o odpowiedź po czyjej stronie pozostaje wykonanie projektu wykonawczego pomostu wraz z uzgodnieniem z Kujawsko-Pomorskim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku?

Odpowiedź Zamawiającego:

W przypadku wątpliwości Wykonawcy co do sposobu wykonania pomostu, wykonanie ewentualnego projektu wykonawczego oraz - o ile zajdzie taka konieczność – uzgodnienie z właściwymi organami, będzie leżało po stronie Wykonawcy.

2. Proszę o informację czy w koszcie oferty należy ująć koszt zajęcia pasa drogowego na czas wykonania prac związanych ze zjazdem z drogi publicznej?

Odpowiedź Zamawiającego:

W przypadku konieczności zajęcia pasa drogowego związanego z realizacją inwestycji przez Wykonawcę, formalności oraz koszty z tym związane będą leżały po stronie Wykonawcy.

Pytanie Wykonawcy:

3. Nawierzchnia asfaltowa w miejscu zjazdu jest w bardzo złym stanie technicznym- liczne spękania podłużne i poprzeczne. Zachodzi bardzo duże prawdopodobieństwo, że w trakcie prac ziemnych nawierzchnia asfaltowa ulegnie uszkodzeniu na powierzchni kilkunastu metrów kwadratowych. Proszę o odpowiedź po czyjej stronie pozostaje ryzyko związane z uszkodzeniem istniejącej nawierzchni w trakcie wykonania prac?

Odpowiedź Zamawiającego:

W przypadku zniszczenia nawierzchni drogi dojazdowej, Wykonawca prac zobowiązany będzie do jej naprawy na własny koszt.

Pytanie Wykonawcy:

4. W zakresie prac Wykonawcy pozostaje do wykonania przeniesienie dwóch urządzeń placu zabaw. Proszę o informację po czyjej stronie pozostaje ryzyko związane z bardzo złym stanem technicznym urządzeń, które mogą ulec uszkodzeniu przy pracach związanych ze zmianą ich lokalizacji?

W zakres zamówienia wchodzi dostawa nowych, przeniesienie oraz naprawa i odnowienie istniejących urządzeń znajdujących się obecnie na placu zabaw. W przypadku uszkodzenia urządzeń podczas ich przenoszenia w nowe miejsce zgodnie z planem zagospodarowania placu zabaw, Wykonawca zobowiązany będzie do ich naprawy na własny koszt.

Pytanie Wykonawcy:

5. Czy Zamawiający przewiduje możliwość wydłużenia czasu realizacji do dnia 30.09.2019r. z uwagi na konieczność wykonania prac zgodnie ze zgłoszeniem wodnoprawnym. Prace w terminie zgodnie z SIWZ są niemożliwe do wykonania z uwagi na warunki atmosferyczne.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie przewiduje takiej możliwości.

6. Z uwagi na liczne niezgodności i nieścisłości w projekcie budowlanym wiaty rekreacyjnej proszę o odpowiedź po czyjej stronie pozostaje wykonanie projektu wykonawczego wraz z uzgodnieniem z Projektantem Głównym?

Odpowiedź Zamawiającego:

W przypadku wątpliwości co do sposobu wykonania wiaty, kwestie związane z opracowaniem projektu wykonawczego oraz uzgodnienia go z projektantem, będzie leżało po stronie Wykonawcy.

Pytanie Wykonawcy:

7. Z uwagi na liczne błędy w załączonym przedmiarze prac proszę o jego korektę i uzupełnienie o brakujące pozycje kosztorysowe.

Odpowiedź Wykonawcy:

Zgodnie z rozdziałem 13 pkt. 13.2 SIWZ, podane w przedmiarze robót ilości mają wyłącznie charakter pomocniczy. Podstawą do wyceny prac jest dokumentacja techniczna.

WÓJT
Błażej Łabędzki